

טכניקת ערבה נקייה (פרוייקט הצה"ב) 1996/97

תוכנית ערבה נקייה היא תוכנית שגובשה בשיתוף עם נציגי משרד החקלאות (השרותים להגנת הצומח ולבקורת) המכון להדברה ביולוגית במועצה לשווק פרי הדר ומו"פ ערבה.

מטרת התוכנית - לאפשר הרחבת היצוא החקלאי הטרי מהערבה לשווקים בעלי מחסומים פיטוסניטריים כיפן, דרום קוריא, ארה"ב ואחרים.
השיטה - טיפול בבעיות הפיטוסניטריות שהמרכזי בהם הוא זבוב היס תיכון ובבעיות אחרות.

ארגון -

ועדת הגוי לתכנון ומעקב אחרי הביצוע ובה חברים:

מנהל השרותים להגה"צ

סמנכ"ל סחר חוץ

יו"ר מועצה אזורית ערבה תיכונה

צוות מקצועי שחברים בו:

נציג המועצה לשווק פרי הדר

נציגי השרותים להגה"צ

נציגי הערבה

מועצת הירקות

הסוכנות וקק"ל

מנהל המחקר החקלאי

משרד החקלאות

פרוייקט הנה"ב - הנצרת 2020 הפירוש בצרבה

קבלת האישור המקצועי והכספי ב- 5/96 ע"י שר החקלאות החלה ההתארגנות לביצוע הפרוייקט.

- 1) הוחלט לזמן מומחה מהסוכנות הבנלאומית לאנרגיה אטומית על מנת לתכנן את פיזור הזבובים העקרים.
 - 2) הוחלט לפתוח במגעים עם משרד החקלאות הירדני.
 - 3) הכנה ראשונית של פעילות וגיבוש תקציב.
 - 4) החל איסוף נתונים מהשטח כולל צילומי אויר לקראת הביקור של המומחה.
- ב- 12/96 התקיים הביקור של די"ר פטריק גומו מהסוכנות הבנלאומית לאנרגיה אטומית בארץ ובעקבותיו החלה הפעילות בשטח שכללה תכנון, גיוס עובדים, הקמת מערך אדמינסטרטיבי, מיפוי פונדקאים, הצבת מלכודות, הקמת מרכז פיזור ומעבדה ופעילויות נוספות.


התאריך שנקבע למחילת הפירוש 11/97

צלו הטכני - 35 שנים - 25 מיליון \$

המטרה - להכניס צל צרבה (קווה בשנת 2000

כ- P.F.A אזור (קי למחזיקי הסגרי

פרוייקט 'ערבה נקווה' מבנה ארגוני פרוייקט הערבה



אנו שולחים אל ערבה נקייה

דו"ח לחברי ועדת הגוי וועדה מקצועית תוכנית ערבה נקייה
פרוייקט הזה"ב
מוגש לישיבה ב- 4/6/97

שלום רב!

קאטאגא נוא אצא

א. תמי סלואן החלה לעבוד מתחילת חודש אפריל במשרה מלאה במיקום המלכודות, ניטורם ובדיקת פירות בכל הערבה. עובדת בשלב זה עם רכב שהושאל ממו"פ ערבה.
ב. קובי בג נקלט כאחראי על מרכז הפצת הזבובים, עובד במשרה חלקית בשלב זה.
ג. פיטר יאנג נקלט לעבודה בערבה הדרומית החל מ- 1/6/97.

השאלות

הכוונה שתקופת ההשתלמות לא תהיה חופפת כך שקובי יוכל למלא את תפקידה של תמי ותמי את תפקידו של קובי, בתקופה שבה יהיה כל אחד מהם בהשתלמות.
דו"ח מפורט לגבי המקום והתאריך ימסר ע"י יורם רסלר.

שאלות דא ירין

דו"ח אלדד לנדס, שי בן אליהו.
העברתי את התוכנית המלאה של פרוייקט הזה"ב לאילנה מיטלמן האחראית על מחלקת ירדן במשרד החוץ - היא העבירה לשגריר בירדן.

דו"ח האקדמיה אבז - אול זלנין

הקמת מעבדת איכות - יעמוד מוכן בחודש יוני - איחור של חודשיים
הקמת מרכז פיזור - יעמוד מוכן באמצע יוני - עמידה בלויז
מו"מ לרכישת זבובים - דו"ח רסלר
משלוח ניסיון - יתבצע בחודש יוני - איחור של חודש
בדיקת איכות זבובים - כני"ל
סיום מו"מ רכישה - דו"ח רסלר
בחירת תחנות לכידה - מוצבים 2 נסיונות בערבה ובמרכז הארץ, ממתנינים לתחנות לכידה חדשות מארה"ב - עמידה בלויז
הצבת מלכודות לפני פיזור - איחור של 4 חודשים
גמר פיזור בערבה בקיבוץ אילות - ביום 8/6/97, יום שני 9/6/97 התחלת מיקום מלכודות באילת.
ניטור לכידות לפני פיזור - התחלה בערבה התיכונה והצפונית החל מחודש 5/97, בערבה הדרומית ובאילת החל מ- 6/97 - עמידה בלויז
תרגול פיזור ותרגול דגימת פירות - נעמוד בלויז
הקמת מעבדת פירות - איחור של חודשיים
דגימת פירות - עמידה בלויז

צקא

הוגש חשבון הוצאות הערבה לחודשים 9/96 - 3/97 ע"ס
נרכש רכב טנדר איסוזו
נרכשו מבנים למרכז הפצת זבובים
מלכודות וחומרים שונים
חשבון חודשים 3-6/97 הכולל משכורות תמי סלואן,
עזרא רבינס, רכבים ושונות - לא סופי - הערכה

50,000 ש"ח כולל מע"מ (הערכה)

529,000 ש"ח כולל מע"מ

סה"כ

כינוס נוסף במקום הקרינה

8,000 ש"ח

מיזוג למשרדים + מעבדה
ציוד משרדי, פקס, טלפון, שולחן
מגירות וכי
מבנה מעבדה לבדיקת פירות
לערבה הדרומית

8,000 ש"ח (הערכה)

25,000 ש"ח (הערכה - טרם הוזמן)

טרם נחתם החוזה בין החברה לפיתוח ומשרד החקלאות כך שנושא התקציב מעיק ביותר עלינו.

שילוח

מצ"ב מחדש מכתב בנושא השילוח, לא קיבלתי תגובות למעט מאמנון גרינברג.

פירוק

ביום שני 9/6/97 פגישה באילת עם אחראית על יחסי הציבור בעריה. צריך להכין אינפורמציה לתושבים בעיר. דף המידע נמצא בשלבי הכנה ויובא להתייעצות עם האחראית על יחסי הציבור בעיר. מבקש להכין סרט קצר על הפרוייקט במחלקת המחשה במשרד החקלאות, יכול לשמש מערכות הוידאו בעיר אילת, מבקש אישור להתקדם בנושא. ככל שיתקרב מועד הפיזור נגביר בהתאם את הפרסום ברדיו, טלוויזיה ועיתונות.

ביקור פליקס זולג

ימסר דו"ח ע"י יורם רסלר

לדגרה לבקום פירוק

יש לשקול מחדש האם זה הגיוני להציב את המעבדה בערבה הדרומית, השיקול להציבו נבע מהרעיון שלא צריך לבצע השקעות ולהשתמש בתשתית קיימת, נכון להיום צריך לרכוש מבנה.

הצגת פרטי הטכניקא לשני האקלאות היפני

דו"ח חיים חן.

לכניס אגרות גלוקה

המכרז יועבר לחברות התעופה עד ה- 9/6/97.

בברכה,
עזרא רבינס
מנהל פרויקט הזה"ב